
Für externe Präsentationen bitte immer eine Titelfolie mit der Ressort-Farbe verwenden.

Wallauer Spange

Variantenentscheidung zur Vorplanung
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Á Die Wallauer Spange dient der Einführung jeweils 

stündlich verkehrender Hessenexpresslinien (HE):

- HE 1 Wiesbaden ðFlughafen ðFrankfurt 

- HE 7 Wiesbaden ðFlughafen ðDarmstadt 

Á Im Abschnitt Wiesbaden ðFlughafen werden die 

beiden Linien als Expressverbindung gemeinsam 

einen 30-Minuten-Takt mit einer Reisezeit von 14 

Minuten bilden. 

Á Das heutige SPNV-Angebot 

Wiesbaden ðDarmstadt/ Frankfurt wird um eine 

zusätzliche Verbindung je Stunde ergänzt.

Linienkonzept Wallauer Spange

14 min

14 min Fahrzeit

Umsteigeknoten

stündl. Linie

Legende:

WI ðFlugh.WI - DA

Hessenexpress 14 min35 min.
mit Flughafen

Status quo 33 min (S9)43 min. (RB 75)
ohne Flughafen

WI - FFM

28 min.

33 min. (RB 10)

- 8 min - 19 min- 5 min

Mögliche Fahrzeiten:

Die Wallauer Spange ermöglicht schnelle Verbindungen 

von Wiesbaden nach Ffm Flughafen, Darmstadt und Frankfurt
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Aufgabenstellung
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1-gleisig 2-gleisig 

Vorteile:

Å Optimierungen der Anschlussbeziehungen in Wiesbaden und Darmstadt

Å Risikominimierung von potentiellen Störungen in der Betriebsqualität

Mehrkosten werden von der DB AG über die LUFV 8.7, Anteil Land Hessen finanziert

Die aktuelle Planung sieht eine        

zukunftsfähige, durchgängige Zweigleisigkeit gemäß 

Deutschlandtakt-Entwurf vom 07.05.2019 vor
Ursprüngliche Basis war der BVWP 2030 aus 

2016, der eine eingleisige Streckenführung vorsah
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Es wurden zwei Varianten mit Optimierungen im Hinblick 

auf Umwelt und Anwohner sowie bautechnische 

Zwangspunkte entwickelt

rot:

Sehr hohe 

Raumwiderstände 

(z.B. Siedlungs-

flächen, Natur-

schutzgebiete, 

geschützte Biotope)

grün:

bautechnische 

Zwänge

(z.B. vorhandene 

Infrastruktur, 

Trassierungs-

parameter)

blau:

schalltechnische 

Konflikte
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Variante 2

Variante 1

SFS K/RM

BAB 3

Wiesbadener Kreuz

Wiesbaden

Entscheidung Über- oder 

Unterführung BAB 3 und 

Schnellfahrstrecke K/RM



Im Ergebnis des Auswahlprozesses zur Trassenführung 

wird Variante 1 als Vorzugsvariante ausgewählt
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Kriterium Variante 1                    Variante 2

Schallauswirkungen

Umweltauswirkungen

Kosten

Risiken

Risiken:

Â Keine signifikanten

Risiken mit vor-

handener Infrastruktur 

(Schiene und Straße)

Risiken:

Â Tunnelrettungsplatz, Bestandstrasse und Bahntrasse 

Wallauer Spange mit potentiellem Haltepunkt in gleicher 

Lage

Â Konflikt mit Ausbau Autobahnkreuz Wiesbaden inkl. 

Anschlussstelle Wallau

Â Querung Wandersmanntunnel und Wickerbach mit 

kompliziertem Kreuzungsbauwerk (gegenseitige 

Beeinflussung)
Vorzugsvariante

beide Varianten befinden sich in 

ähnlicher Lage zu vorhandener 

Bebauung

beide Varianten beeinträchtigen 

keine Schutzgebiete

beide Varianten weisen keine 

wesentlichen Unterschiede in den 

Bauwerkskosten aus



Im Ergebnis des Auswahlprozesses zur Höhenlage 

wird die Überführung BAB 3 und SFS K/RM als 

Vorzugsvariante ausgewählt

DB Netz AG | 25.06.20197

Kriterium Unterführung B// 

AB3 / Überführung 

SFS

Schallauswirkungen

Umweltauswirkungen

Kosten

Risiken Risiken:

Â Baugrundrisiko durch 

gespanntes Grundwasser

Â Erstmaliger Bau einer 

nachträglichen Unterquerung 

einer Festen Fahrbahn in 

Deutschland

Überführung BAB 3 

und SFS K/RM

Unterführung BAB 3 

und SFS K/RM
Unterführung BAB 3/

Überführung SFS K/RM

Risiko:

Â Kein signifikantes 

Risiko hinsichtlich 

Baugrund und 

Beeinträchtigung 

der SFS K/RM

Vorzugsvariante

Risiko:

Â Baugrundrisiko durch 

gespanntes Grundwasser

Â Auswirkungen durch enge 

Bündelung mit Ausbau AK 

Wiesbaden noch nicht absehbar

die relevanten Bereiche 

der Varianten befinden 

sich in ähnlicher 

Entfernung zu 

vorhandener Bebauung

Alle Varianten 

beeinträchtigen keine 

Schutzgebiete

100% 160% 150%
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Vorzugsvariante 1 mit Überquerung BAB 3 und SFS K/RM
Bereich westlich der BAB 3

9

IKEA
AS Wallau
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Schlagmühle

Legende

rot: Trassenführung

blau: Baustraßen und Baustelleneinrichtungsflächen

BAB 3



Vorzugsvariante 1 mit Überquerung BAB 3 und SFS K/RM 
Bereich östlich der BAB 3

10

AS Diedenbergen
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BAB 3

Legende

rot: Trassenführung

blau: Baustraßen und Baustelleneinrichtungsflächen



Szenario: Differenz PlanfallðNullfall

Zeitraum: tags
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Szenario: Differenz PlanfallðNullfall

Zeitraum: nachts
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Visualisierung
Bereich Sonnenhof (1)

Ist-Situation
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Richtung Frankfurt

Richtung Wiesbaden

Wallau

Sonnenhof

WI F



Visualisierung
Bereich Sonnenhof (1)

mit Wallauer Spange
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Wallau

Richtung Frankfurt

Richtung Wiesbaden

Sonnenhof

WI F



Visualisierung
Bereich Sonnenhof (2)

Ist-Situation
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Richtung Frankfurt
Richtung Wiesbaden

Wallau

Sonnenhof

WI F



Visualisierung
Bereich Sonnenhof (2)

mit Wallauer Spange
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Richtung Frankfurt

Richtung Wiesbaden

Wallau

Sonnenhof

WI F



Visualisierung
Bereich Sonnenhof (3)

Ist-Situation
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Wallau

Sonnenhof

Richtung Frankfurt

Sonnenhof

WI F



Visualisierung
Bereich Sonnenhof (3)

mit Wallauer Spange
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Wallau

Richtung Frankfurt

Sonnenhof

WI F



Visualisierung
Bereich Schlagmühle (1)

Ist-Situation
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Richtung Wiesbaden

Richtung Frankfurt

Richtung Wallau

Schlagmühle

WI F



Visualisierung
Bereich Schlagmühle (1)

mit Wallauer Spange
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Richtung Wiesbaden

Richtung Frankfurt

Richtung Wallau

Schlagmühle

WI F



Visualisierung
Bereich Schlagmühle (2)

Ist-Situation
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Richtung  Wiesbaden

Richtung FrankfurtWallau

Schlagmühle

WI F



Visualisierung
Bereich Schlagmühle (2)

mit Wallauer Spange
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Richtung  Wiesbaden

Richtung FrankfurtWallau

Schlagmühle

WI F



Visualisierung
Bereich Schlagmühle (3)

Ist-Situation
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Richtung  Wiesbaden

Richtung Frankfurt

WallauSchlagmühle

WI F



Visualisierung
Bereich Schlagmühle (3)

mit Wallauer Spange
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Richtung Wiesbaden

Richtung Frankfurt
Wallau

Schlagmühle

WI F



Visualisierung
Bereich südlich Autobahnkreuz Wiesbaden 

Ist-Situation
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Massenheim

Richtung Kreuz 

Wiesbaden

Richtung Frankfurt

WI F



Visualisierung
Bereich südlich Autobahnkreuz Wiesbaden

mit Wallauer Spange
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Massenheim

Richtung Kreuz 

Wiesbaden

Richtung Frankfurt

WI F



Visualisierung
Bereich Einfädelung Schnellfahrstrecke 

K/RM, Ist-Situation
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Richtung Köln

Richtung Frankfurt

Wallau

WI F



Visualisierung
Bereich Einfädelung Schnellfahrstrecke 

K/RM mit Wallauer Spange
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Richtung Köln

Richtung Frankfurt

Wallau

WI F
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Öffentlichkeitsbeteiligung

Format Ort Termin

Á Informationsveranstaltung 

für politische Vertreter/innen 

Kreishaus Main-Taunus-Kreis 7. Juni, 14 bis 15.30 Uhr             

Á Gespräche mit Anliegern Bei den Eigentümern vor Ort nach 7. Juni (Terminabstimmung läuft)

Á Bürgerinformationsveranstaltung Ländcheshalle, Hofheim-Wallau 25. Juni, 18 bis 19.30 Uhr

Á Infomobil in Wallau Ländcheshalle, Hofheim-Wallau 25. Juni, 11 bis 17 Uhr

Á Infomobil in Delkenheim Parkplatz am Bürgerhaus, 

Wiesbaden-Delkenheim

26. Juni, 11 bis 17 Uhr

Á Infomobil in Massenheim Sport- und Kulturhalle, Hochheim-

Massenheim

27. Juni, 11 bis 17 Uhr
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Ablauf der Parlamentarischen Befassung 

zur Wallauer Spange

Wallauer Spange 

(nur Infrastruktur, ohne Haltepunkt )

Finanzierung BUV

Erstellung Bericht (mit Forderungen) BMVI 

an Bundestag

Formulierung regionaler übergesetzlicher 

Forderungen zur Vorzugsvariante an DB

Behandlung durch Deutschen Bundestag

Erstellung und Übergabe Bericht DB an 

BMVI (mit Forderungen)
R

e
g

io
n

B
u

n
d

D
B

2020

Bewertung der Forderungen auf 

Genehmigungs- und Finanzierungsfähigkeit
Juli ðSept. 

2019

Juni - Juli 

2019

Okt. ðDez. 

2019

Mit Abschluss der BUV* 

erfolgt ab 2018 die 

Parlamentarische 

Befassung: 

ăDas BMVI berichtet dem 

Deutschen Bundestag 

jährlichen über neu zu 

verwirklichende Projekte / 

Vorhaben, bei denen die 

Leistungsphasen 1 und 2 

HOAI durchgef¿hrt sind. [é]ò 

(BUV-Vertrag §5 Abs. 1)

* BUV: Bedarfsplanumsetzungsvereinbarung
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Meilensteine und Projektphasen
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Information / Beteiligung

2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 Jahr

Ausschreibung Entwurfs -Genehmigungsplanung

Einreichung Planfeststellungsunterlagen beim EBA

Bauausführung

Inbetriebnahme

Planfeststellungsbeschluss 

Ausschreibung und Vergabe Bauleistung

Entwurfs - und Genehmigungsplanung

Finanzierungsvereinbarung

Parlamentarische Befassung

Vorplanung (2 -Gleisigkeit)

Entscheidung Haltepunkt
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Lage eines möglichen Haltepunktes an der Wallauer 

Spange inkl. potentieller P&R-Anlage (schraffiert)
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Richtung Frankfurt

Richtung  Wiesbaden

Richtung Wallau
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Möglicher Haltepunkt an der Wallauer Spange

mögliche Anordnung von Haltepunkt und P+R-Anlage

Stand Machbarkeit 06/2019

Aufzug


